

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

**Infratel Italia S.p.A.**

OGGETTO

Procedura di gara indetta da Infratel Italia S.p.A. per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle regioni PIEMONTE, VALLE D'AOSTA e LIGURIA, LOTTO 1, CIG 6773240E74

**LOTTO 1 – PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA**

**OFFERTA TECNICA – BUSTA B**

**DOCUMENTO 2**

**PIANO DI COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE  
DELLA RETE**

### 3.1 Cronoprogramma

La realizzazione dell'infrastruttura procede attraverso i due passi canonici di progettazione e costruzione in carico al Concessionario.

La progettazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica prodotto in fase di offerta che individua la soluzione con il miglior rapporto tra costi e benefici in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, prevede due fasi: progettazione definitiva e progettazione esecutiva.

In riferimento alla documentazione posta a base di gara (cfr. par. 18.2 dell'Allegato 2 "Schema di concessione") e alle modalità di attuazione della convenzione tramite gli Ordini di Progettazione Esecutiva ed Ordini di Esecuzione (Atti di esecuzione), come previsto dal Disciplinare di Costruzione, nella Figura 1 è riportato il dettaglio del cronoprogramma di realizzazione dell'infrastruttura per la FASE 1.





Figura 1 – Cronoprogramma FASE 1

Nella Figura 2 è rappresentata la vista d'insieme del piano di realizzazione per le quattro FASI che prende a riferimento il cronoprogramma di dettaglio della FASE 1. Vengono riportate le sole Esecuzioni dei Lavori, per

**LOTTO 1 - OFFERTA TECNICA – BUSTA B**  
**Piano di costruzione, Gestione e Manutenzione della Rete**

mostrarne la contemporaneità. Le attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva non sono riportate, ma avranno una distribuzione analoga a quanto riportato in Figura 1 per la singola fase.



**Figura 2 – Cronoprogramma Comprendente l'Esecuzione Lavori nelle varie Fasi**